




Schvaľujem: Ing.Dalimír Pišťanský, PhD., Zodpovedný manažér prevádzkovej organizácie(AM)

.....
podpis

verzia 01-08/2025

PLÁN FLTCK ODBORU FLIGHT CALIBRATION SERVICE AUGUST 2025										Koordinačia AMC	
					Čas UTC						
DÁTUM	Deň	Let. d.	LZBB:	Zariadenie:	od	do	od	do	od	do	
01.08.2024	ŠT										
01.08.2025	PI			MAINTENANCE AND CALIBRATION							
02.08.2025 SO											
03.08.2025 NE											
04.08.2025	PO	1	LZIB	ILM: ILS RWY31(LLZ,DME,MM,OM)	7	10	11	14			L410
05.08.2025	UT	2		ILM: ILS RWY31(LLZ,DME,MM,OM)	6	10	11	14			L410
06.08.2025	ST	3		ILM: ILS RWY31(GP,DME,MM,OM)	6	10	11	14			L410
07.08.2025	ŠT	4		ILM: ILS RWY31(GP,DME,MM,OM)	6	10	11	14			L410
08.08.2025	PI	5	LZIB	Prelet do udržbovej organizácie AA Piešťany	6	7					L410
09.08.2025 SO											
10.08.2025 NE											
11.08.2025	PO			MAINTENANCE AND CALIBRATION							
12.08.2025	UT										
13.08.2025	ST										
14.08.2025	ŠT										
15.08.2025	PI			MAINTENANCE AND CALIBRATION							
16.08.2025 SO											
17.08.2025 NE											
18.08.2025	PO			MAINTENANCE AND CALIBRATION							
19.08.2025	UT										
20.08.2025	ST										
21.08.2025	ŠT										
22.08.2025	PI			MAINTENANCE AND CALIBRATION							
23.08.2025 SO											
24.08.2025 NE											
25.08.2025	PO			MAINTENANCE AND CALIBRATION							
26.08.2025	UT										
27.08.2025	ST										
28.08.2025	ŠT										
29.08.2025 PI Výročie SNP											
30.08.2025 SO											
31.08.2025 NE											



Vysvetlivky:

PLM - Pravidelné letové meranie
PLO - Pravidelné letové overenie
MLM - Mimoriadne letové meranie
ILM - Inštalčné letové meranie

Nutná koordinácia AMC Zvolen!

OS VzS SR
SZZ Airport a.s.

v Bratislave 16.07.2025
vypracoval: Ing.Jozef Česnek-Nominated Person Flight Operations (NPFO)
Tel.: +421 2 4857 2191
Mob.: +421 915 770 348
E mail: jozef.cesnek@lps.sk